

PATVIRTINTA
Kauno Vaišvydavos mokyklos direktoriaus
2022 m. birželio 22 d.
Įsakymo Nr. V-35

Kauno Vaišvydavos mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metai

Tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Parengti veiksmų laiko juostą UTA pasiruošimui it įgyvendinimui.
2. Atlikti situacijos įsivertinimą.
3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.

Veikla:

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdytojai Resursai	Data	Laukiami rezultatai
1. uždavinys- Parengti veiksmų laiko juostą UTA pasiruošimui it įgyvendinimui				
1.	Individualių atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje.	Metodinė taryba, Metodinės grupės	2022- 10 mėn.	UTA komanda supažindina su aktualijomis.
2.	Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijoms grįstas ugdymo turinys“.	Metodinė taryba	2022-11 mėn.	Mokytojai (bent 80%) bendradarbiaudami su kolegomis supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
3.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse.	Metodinė taryba	2022-12 mėn.	Mokytojai (bent 85%) gerai supras kompetencijas.
4.	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje.	Metodinės taryba	2023-01 mėn.	Atsiras bendri susitarimai mokytojų metodinėse grupėse.
5.	Sukurti pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas.	Metodinė taryba, Pavduotoja ugdymui	2023-02 mėn.	Gerosios patirties sklaida.
6.	Pamokos stebėjimas.	Pavduotoja ugdymui, Direktorius	2023-03 mėn.	Tobulos pamokos stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
7.	Atviros pamokos pagal atnaujintų BP, jų analizė.	Pavduotoja ugdymui, Direktorius	2023-04 mėn.	100% mokytojų susipažino su BUP, bendrosiomis programomis.
2. uždavinys -Atlikti situacijos įsivertinimą				
1.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas. 2022 m. Bendrųjų programų nagrinėjimas	Pavduotoja ugdymui, Metodinė taryba	2022-10 mėn.	100% mokytojų susipažino su BP planais.

2.	Sukurti naują pažangos pasiekimų vertinimo sistemą.	Metodinės grupių pirmininkai	2022-11 mėn.	Sukurta 4 lygių sistema.
3	Situacijos analizė (vertinimas).	Metodinės grupių pirmininkai, Pavadootoja ugdymui	2023-01 mėn.	Įsivertinimas kur esame šiuo metu, kokios priemonės trūksta.
4.	Mokyklos tinklo veiklos galimybės įgyvendinant UTA programą. Socialinės partnerystės plano sudarymas.	Dalykų mokytojai	2023-03 mėn.	Pasiekta BP, 30% pamokos mokytojų kūrybinei veiklai.
3. uždavinys -Sudaryti sąlygas UTA diegimui				
1.	Specialistų užtikrinimas (pritraukimas).	Direktorius	2023- 01-06 mėn	Mokytojų galinčių dirbti pagal UTA programas užtikrinimas.
2.	Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas.	Direktorius, dalykų mokytojai	2023-05 mėn.	Pagerės pamokos kokybė, mokyklos patrauklumo kūrimas, užtikrinimas įtraukusis ugdymas.
3.	Kvalifikacijos tobulinimas: seminaras mokykloje „UTA diegimas ugdymo procese.	Direktorius	2022-10 mėn.	UTA procesas įsisavinimui , įsigilinimui į kompetencijomis grįstas pamokas koncepciją., formuojasi praktiniai , naujų metodų teikimo įgūdžiai.
4.	Švietimo pagalbos specialistų UTA programų įgyvendinimas.	Pagalbos specialistai	2023-01-06 mėn.	Priemonių įsigijimas, užduočių pasiskirstymas.
5.	Stebėsenos procesų užtikrinimas.	Direktorius, Pavadootoja ugdymui , Metodinių grupių pirmininkai	2022-09 mėn. iki 2023-06 mėn.	UTA diegimo kokybės užtikrinimas procesų įgyvendinimas.
6.	UTA programų įgyvendinimas.	Direktorius, Pavadootoja ugdymui	2024 -09-01	Įgyvendinti UTA programą 2, 4, 6, 8 klasėse.

Pritarta UTA komandos susirinkime,
2022-06-22., protokolo Nr. 1

UTA komandos pirmininkas

Kastytis Rupšys